UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS

Dirección General de Planeación y Evaluación

Cronograma de Actividades para el proceso de Elaboración-Aprobación del POA 2019

Actividad	Responsable	2018								2019				
		Noviembre				Dic				Ene				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5
Publicación de la Guía para la elaboración del POA 2018	DDI			23										
Liberación del Módulo Planeación	DTIC			23										
Programación de metas de las Unidades Académicas	UA				26	7								
Revisión y, en su caso, aprobación de la programación de metas de las Unidades Académicas	DDI				29		10							
Captura de la programación presupuestal, únicamente Unidades Académicas (UA)	UA					7		19						
Revisión y, en su caso, aprobación de la programación presupuestal de las UA	DPyP					7		19						
Inicio de la programación de metas de las Dependencias de la Administración Central (DAC)	DAC						11	19						
Revisión y, en su caso, aprobación de la programación de metas de las DAC	DDI						13	19						
Captura de la programación presupuestal de las DAC	DAC										7	16		
Revisión y, en su caso, aprobación de la programación presupuestal	DPyP										9	18		
Envío en línea del documento integral POA 2018	UA y AC												21	

DP: Dirección General de Planeación y Evaluación
UA: Unidades Académicas
AC: Áreas de la Administración Central
DDI: Departamento de Desarrollo Institucional
DPyP: Departamento de Programación y Presupuesto
DTIC: Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación